

## CALENDÁRIO - DISCIPLINA DE PROJETO - 2018 (Terça-feira)

Data	Tema da aula - SOFTWARE
20/fev	Apresentação da Disciplina e do Programa da Disciplina
27/fev	Desenvolvimento do Anteprojeto
<b>06/mar</b>	<b>ENTREGA DA DEFINIÇÃO DE PROJETO / Desenvolvimento do Anteprojeto</b>
13/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
20/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
27/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
<b>03/abr</b>	<b>ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE</b>
<b>10/abr</b>	<b>DEFESA DO 1º BIMESTRE</b>
<b>17/abr</b>	<b>DEFESA DO 1º BIMESTRE</b>
24/abr	Correções e ajustes na modelagem do software
01/mai	Feriado
08/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
15/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
22/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
29/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
05/jun	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
<b>12/jun</b>	<b>ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE</b>
<b>19/jun</b>	<b>DEFESA DO 2º BIMESTRE</b>
<b>26/jun</b>	<b>DEFESA DO 2º BIMESTRE</b>
03/jul	Recesso
10/jul	Recesso
17/jul	Recesso
24/jul	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
31/jul	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
07/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
14/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
21/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
28/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
04/set	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
11/set	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
<b>18/set</b>	<b>ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE</b>
<b>25/set</b>	<b>DEFESA DO 3º BIMESTRE</b>
<b>02/out</b>	<b>DEFESA DO 3º BIMESTRE</b>
09/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
16/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
23/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
30/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
06/nov	Implantação do Software/ Escrita do Help
13/nov	Implantação do Software/ Escrita do Help
<b>20/nov</b>	<b>ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE</b>
<b>27/nov</b>	<b>DEFESA DO 4º BIMESTRE</b>
<b>04/dez</b>	<b>DEFESA DO 4º BIMESTRE</b>
<b>11/dez</b>	<b>Exame final</b>