

**CALENDÁRIO - DISCIPLINA DE PROJETO - 2018 (Segunda-feira)**

<b>Data</b>	<b>Tema da aula - SOFTWARE</b>
19/fev	Apresentação da Disciplina e do Programa da Disciplina
26/fev	Desenvolvimento do Anteprojeto
05/mar	<b>ENTREGA DA DEFINIÇÃO DE PROJETO / Desenvolvimento do Anteprojeto</b>
12/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
19/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
26/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
<b>02/abr</b>	<b>ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE</b>
<b>09/abr</b>	<b>DEFESA DO 1º BIMESTRE</b>
<b>16/abr</b>	<b>DEFESA DO 1º BIMESTRE</b>
23/abr	Correções e ajustes na modelagem do software
30/abr	Feriado
07/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
14/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
21/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
28/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
04/jun	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
<b>11/jun</b>	<b>ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE</b>
<b>18/jun</b>	<b>DEFESA DO 2º BIMESTRE</b>
<b>25/jun</b>	<b>DEFESA DO 2º BIMESTRE</b>
02/jul	Recesso
09/jul	Recesso
16/jul	Recesso
23/jul	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
30/jul	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
06/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
13/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
20/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
27/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
03/set	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
10/set	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
<b>17/set</b>	<b>ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE</b>
<b>24/set</b>	<b>DEFESA DO 3º BIMESTRE</b>
<b>01/out</b>	<b>DEFESA DO 3º BIMESTRE</b>
08/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
15/out	Feriado
22/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
29/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
05/nov	Implantação do Software/ Escrita do Help
12/nov	Implantação do Software/ Escrita do Help
19/nov	<b>ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE</b>
26/nov	<b>DEFESA DO 4º BIMESTRE</b>
03/dez	<b>DEFESA DO 4º BIMESTRE</b>
<b>10/dez</b>	<b>Quinta-feira - Exame final</b>